

DRAFT

12 May 93 RAW/MCM [C:\TEXT\MCMMEET3]

PAGE 1

### MC-Meeting

Date:	27 Apr.93
Time:	14.00 h to 15.35 h
Participants:	EAA, JGB, MCM, PMT, RAW

Approval GEMA:

0> Minutes, last MC-Meeting, Accomplishments since 15 Apr.93:

- Accomplishments: 5 SOPs approved;
- SOPs ins Central File überführt;
- Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrats zur TSchG.;
- Meeting mit Lawyer von PM betr. TSchG. in Belgien;
- Visit Dr. Nixon;
- Telefon in 99c installiert.

1> Progress Studies B1030, B1031, B1032, Air/Heat:

B1030:

- RE: 12. Mai 93 wegen WST;
- Besuch Nixon.

B1031:

- Messungen CM erfolgreich abgeschlossen;
- RE: 2. --> 10.Jul.93 wegen Verschiebung CM-Auswertung.

2029065593

12 May 93 RAW/MCM [C:\TEXT\MCMMEET3]

B1032:

- keine Verschiebung;
- 98 % der CRC-Daten von SD überprüft;
- SE hilft, bisher angefallene Daten archivierungsfähig zu machen.

Air/Heat:

- AIB und Feuerwehr noch keine Terminangabe.

2> Visit PM, May 93:

- Informationen weitergegeben;
- Probevortrag PMT am Do., 6. Mai 93, vormittags.

3> Atherosklerose-Projekt:

- Projekt wird eröffnet;
- Enterprise Muster.

4> Vertretungen von Team Managern:

- Listen werden acknowledged, ins QA-File, Aushang bei den offiziellen Aushängen.

5> Ethanol-Sicherheitsproblem:

- EAA klärt die mit RAW.

7> Miscellaneous:

- JGB organisiert Reinigungsdienst neu;
- Ziel: bessere Sauberkeit;
- Vorbereitung Besuch Houghton.

8> Nächstes MC-Meeting:

- 4. Mai 93.

2029065594